Romisch-Katholische
Kirchgemeinde Regensdorf

Protokoll der 1. Ausserordentlichen Kirchgemeindeversammiung 2019

Datum: Dienstag, 02. Juli 2019
Zeit: 19:45 Uhr — 21:55 Uhr
Ort: Kirche St. Mauritius
Prasident: Giovanni Catania
Protokoll: Madeleine Tanner

Stimmenzdhler: Francesco Lapolla
Maya Tharian
Agnes Kammermann

Entschuldigt:

Besondere Giaste: Architekten Stefan Fassler, Enrico Bittner,

Innenarchitekt Frédéric Dedelley
Frau Zimmermann, Furttaler

Anwesend: 165 stimmberechtigte Personen, 17 Gaste

Traktanden: 1. Begriissung und Wahl der Stimmenzahler

2. Zusatzkredit Fr. 230°000.-
fiir Projektierung Sanierung Pfarreizentrum (Vorprojekt)
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1. ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung vom Dienstag, 02. Juli 2019

1 1.3:2 Begriissung
Begriissung und Wahl der Stimmenzéhler

Die Versammlung wird mit einem musikalischen Auftritt von Chiara Pontiggia (Piano),
Chiara Lapolla (Gitarre), Lidia Pontiggia (Querfléte) und Mariana Carvalho
(Querflote) erdffnet.

Giovanni Catania begrusst alle Anwesenden und freut sich Uber ihr zahlreiches Er-
scheinen. Er begrusst zudem auch die Mitglieder der KPF, der RPK, der Baukom-
mission und der Synode.

An dieser KGV nehmen nebst der Kirchenpflege noch Stefan Fassler und Enrico
Bittner vom Architekturbiro Fassler+Partner, sowie der Innenarchitekt Frédéric
Dedelley teil.

Von den Medien ist Frau Zimmermann mit dabei, welche Uber diesen Abend im
Furttaler berichten wird.

Diese ausserordentliche KGV wurde in der letzten Versammlung am 28. Mai 2019
bereits angekiindigt und im Furttaler (offizielles Mitteilungsblatt), im Forum und auf
der Homepage publiziert. Die Auflage der Traktandenliste ist ordnungsgemass er-
folgt.

Die Unterlagen lagen zwei Wochen vor der Versammlung auf. Sie konnten wahrend
der Burozeit im Sekretariat eingesehen und auf unserer Webseite heruntergeladen
werden.

Stimmberechtigt sind Personen mit Schweizer Birgerrecht oder mit Aufenthaltsbewil-
ligung B, C und Ci, die mindestens 18-jahrig und katholisch sind und in der Kirchge-
meinde wohnen (Boppelsen, Buchs, Dallikon, Danikon, Hittikon, Otelfingen, Re-
gensdorf) und die nicht nach Artikel 369 des ZGB entmiindigt sind.

Herr Francesco Lapolla, Frau Maya Tharian und Frau Agnes Kammermann stellen
sich als Stimmenzahler zur Verfligung und werden einstimmig gewahlt.
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1. ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung vom Dienstag, 02. Juli 2019

2 5.5 Projekte
Zusatzkredit Fr. 230°000.-
fiir Projektierung Sanierung Pfarreizentrum (Vorprojekt)

Antrage

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Zusatzkredit fir
die Projektierung "Sanierung Pfarreizentrum der Kirche St. Mauritius in Regensdorf"
von CHF 230'000.- zu genehmigen.

Antrag der Rechnungspriifungskommission

Die Rechnungsprifungskommission hat den Antrag der Kirchenpflege gemass § 60

Abs. 2 des Kirchgemeindereglements (KGR; LS 182.60) unter Berlicksichtigung der

finanzrechtlichen Zulassigkeit, der rechnerischen Richtigkeit und der finanziellen An-
gemessenheit gepriift und formal fur richtig befunden.

Die Rechnungsprufungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den
Zusatzkredit von CHF 230'000.- gemass dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmi-
gen.

Grund der Erhdhung
Walter Stahlin, Prasident von der Baukommission, heisst alle Anwesenden herzlich
willkommen.

An der Kirchgemeindeversammlung vom November 2016 wurde einem Projektie-
rungskredit fir die Planung einer Sanierung des Pfarreizentrums von Fr. 330’000 zu-
gestimmt. Im Laufe der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass dieser Kredit fur die
Planung nicht ausreicht. Ein Nachtragskredit von Fr. 230°000 ist notwendig, um die
Planung bis und mit Kostenvoranschlag vollstandig abschliessen zu kénnen.

Der konkrete Umfang der zu planenden Sanierungsarbeiten stand zu Beginn des
Planungsprozesses noch nicht fest. Im Rahmen des Auftrags, eine nachhaltige Ge-
samtsanierung des Pfarreizentrums St. Mauritius zu planen, welche sdmtliche Ge-
baudeteile und Raume des Zentrums umfasst, wurden alle Bauteile und Installatio-
nen auf lhren Zustand hin untersucht. Daraus abgeleitet werden die notwendigen
Sanierungsmassnahmen definiert. Gleichzeitig besteht, gestitzt auf die Umfrage im
letzten Sommer und auf weiterfihrende Workshops mit allen vertieft Interessierten,
der Wunsch, den Kirchenraum moderat aufzuwerten. Dies machte zuséatzlich den
Beizug eines Kirchengestalters notwendig. Es hat sich im Laufe der Planungsarbei-
ten gezeigt, dass die damalige grobe Abschatzung des Sanierungsumfangs, auf wel-
cher der urspriingliche Planungskredit basiert, aus den vorgangig aufgefiihrten
Griinden nicht ausreicht.

Mit der nun vorgelegten Krediterhéhung kénnen samtliche Planungsarbeiten fir die
Gesamtsanierung des Pfarreizentrums und der Kirchenraumgestaltung finanziert
werden. Das Architekturbiiro Fassler + Partner AG und der Gestalter Frédéric Dedel-
ley haben gemeinsam mit der Baukommission und Kirchenpflege wichtige Details
ausgearbeitet, mit entsprechendem Aufwand und etlichen Sitzungen. Unerwartete,
zum Teil gravierende Mangel am Gebaude kamen zum Vorschein, wie beispielswei-
se der asbesthaltige Deckenputz des Kirchenraumes.
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Das heute 45-jahrige Pfarreizentrum bedarf dringend einer energetischen Sanierung.
Die Gebaudetechnik wie Liiftung, Heizung und Elektroinstallationen hat ausgedient
und kann zum Teil nicht mehr gewartet werden. Zudem werden mit einer besseren
Isolation der Aussenwande und des Daches sowie neuer Fenster in Kombination mit
einer modernen Steuerungstechnik die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
Unser Ziel: Umfassend und nachhaltig Sanieren fiir kommende Generationen!

Das Gesamtprojekt umfasst div. Sanierungsmassnahmen.
Diese sind aufgeteilt in:

« Allgemeine Innensanierung
Aussensanierung Saal
Luftung/Heizung
Elektroanlagen
Schadstoffsanierung
Aufwertung Kirchenraum
Aufwertung St. Mauritius Saal
Sanierung Untergeschoss

L] L ] L] L ] L ] [ ] L]

Ausgangslage/Auftrag des Architekturbiiros Fassler und Partner
Herr Stefan Fassler erklart die Ausgangslage und den Planungsumfang des Projek-
tes.

Das Architekturbiiro Fassler + Partner erhielt mit der Ausschreibung vom Mai 2017
den Auftrag als Generalplaner eine Gesamtsanierung des katholischen Pfarreizent-
rums St. Mauritius zu planen. Dieses soll baulich und technisch auf den aktuellen
Stand der Technik gebracht werden.

Sie haben in lhrem bereits 70-Jahrigen Bestehen bisher gut 50 Kirchen saniert und
sind Uberzeugt, dass sie auch fur St. Mauritius ein gutes Projekt erarbeiten werden,
welches fur die Kirchgemeinde passt, die markante Architektur respektiert und den
Substanzerhalt des Baus sicherstellt.

Mit diesem Auftrag und dem definierten Ziel haben Sie sich zusammen mit der Bau-
kommission und der Kirchenpflege an die Arbeit gemacht. Sie haben alle Gebaude-
teile angeschaut und den méglichen Sanierungsumfang festgelegt, immer mit dem
Ziel, dass nach einer Gesamtsanierung, in den nachsten 30 — 40 Jahren nur noch
der "kleine Unterhalt" notwendig ist.

Neben technischen und energetischen Aspekten haben Sie auch mit gestalterischen
Fragen im Kirchenraum beschéftigt dies vor allem auf Grund der Riickmeldungen
aus der Umfrage in der Kirchgemeinde und als Resultat der Workshops die durchge-
fihrt wurden.
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Uberblick iiber Planungsumfang
Herr Enrico Bittner, welcher fir den Grossteil der Planung verantwortlich ist, prasen-
tiert einen kurzen Uberblick des aktuellen Planungsstandes.

Aussensanierung
- Flachdach
- Fassade
- Fenster

Einer der Ausléser flr das Projekt war das undichte Dach des Gemeindezentrums.
Im Projekt ging man von einer Komplettsanierung aller Dacher aus (Kirche / Ge-
meindezentrum; Pfarrhaus; Administration und Saalbau).

Auch der Ersatz der 45-jahrigen Metallfenster war von Beginn an Teil des Projekts.
Die Fenster entsprechen bei weitem nicht mehr heutigen energetischen Anforderun-
gen. Aktuell wird von einem Ersatz in allen Gebaudeteilen ausgenommen Pfarrhaus
ausgegangen.

Eine solche Aussensanierung muss unserer Meinung nach mit der Erneuerung der
Aussenwarmedammung erganzt werden. Flachdachaufbau und Aussenwarmedam-
mung stammen aus den Neunzigern und wurden auch damals miteinander ausge-
fuhrt. Es wurden ebenfalls samtliche elektrische Leitungen zur Erschliessung der De-
ckenbeleuchtung und Lautsprecheranlage tber das Dach gefiihrt. Dies hat dazu ge-
fuhrt, dass es heute diverse Undichtigkeiten gibt und Wassereimer in der Kirche auf-
gestellt werden mussen.

Innensanierung
- Kirchenraum und EG
- Renovation Nebenrdaume UG

Im EG sollen vor allem Maler- und Gipserarbeiten stattfinden. Die Béden sollen
Uberarbeitet oder stellenweise ersetzt werden. Dies gilt ebenso fur Ausbauteile wie
Schranke, Decken etc.. Im St. Mauritius-Saal wird eine grosse Trennwand vorgese-
hen, die eine flexiblere Nutzung des Saals ermdglicht.

Ebenso sollen die Blihnentechnik und der Bodenbelag erneuert werden.

Im UG werden die Schutzraume renoviert. Die Kegelbahn muss mit der Erneuerung
der Luftungsanlage reduziert werden. Im Saal HI. Theodor ist analog zum Saal St.
Mauritius eine mobile Trennwand zur flexibleren Nutzung geplant.

Installationen
- Heizung/Luftung
- Sanitéar
- Elektrisch
- Beleuchtung
- Steuerung

Es ist zwingend, sich im Zuge der Flachdachsanierung Gedanken Uber eine neue,
technisch einwandfreie Lésung der elektrischen Zuleitungen zu machen. Dieser
Schritt fuhrte uns zu einer Beschaftigung mit der Decke im Kirchenraum. Untersu-
chungen zeigten, dass es im Verputz an der Decke festgebundene Asbestfasern

S
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gibt. Dies ist in der jetzigen Nutzung zwar kein Problem, sobald an der Decke jedoch
handwerklich etwas gemacht werden muss, kann es zu einem werden.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil im Projekt ist der komplette Ersatz und die Er-
weiterung der ebenfalls 45-jahrigen Luftungsanlage (Kirche, Gemeindezentrum, St.
Mauritius-Saal). Diese Anlage ist teilweise ausser Betrieb und kann den heutigen
Anforderungen nicht mehr gentuigen. Ausserdem ist eine Wartung nahezu unméglich,
da Ersatzteile fehlen. Dies gilt ebenfalls fiir die meisten elektrischen Installationen.
Die Heizung wurde teilweise bereits erneuert und wird im Projekt besonders steue-
rungstechnisch modernen Anforderungen angepasst. Die Sanierung der Sanitaran-
lagen findet im kleineren Rahmen statt.

Aufwertungen
- Kirchenraum
- St. Mauritius Saal

Neugestaltung Sakraler Raum

Die zwingende Neugestaltung der Decke mitsamt Beleuchtung hat uns wiederum zu
einem weiteren Schritt gefuhrt - einer neuen Innenraumgestaltung.

Der Innenraumarchitekt Frédéric Dedelley erlautert weiteres zur Neugestaltung des
Sakralen Raumes und zeigt mit einer Raumanalyse wie die zahlreichen Gottesdiens-
te und Anlasse durch die Anpassungen verbessert werden kénnen.

Workshop

2018 hatten die Kirchgemeindemitglieder im Rahmen einer Umfrage die Gelegenheit,
Vorschlage fir die Neugestaltung der Kirche St. Mauritius einzubringen. Diese Anre-
gungen wurden im Herbst 2018, im Rahmen eines breitgestutzten Workshops, inten-
siv diskutiert und ausgewertet. An diesem Workshop nahmen Vertreterinnen und
Vertreter der Kirchgemeinde teil, sowie Mitglieder der Kirchenpflege, der Baukom-
mission, die Architekten und er selbst.

Ziele, Prioritidten
Aus diesem Workshop haben sich folgende Ziele als Prioritaten herauskristallisiert:

- dem Kirchenraum eine betont sakrale Atmosphare verleihen
- die Werktagskapelle sowie die Nische Mutter Gottes aufwerten

- alle Anlasse bertiicksichtigen: Werktagsgottesdienst, Sonntagsgottesdienst,
Feiertagsgottesdienst, Taufe, Hochzeit, Beerdigung, usw.

- ein koharentes Verhéaltnis zwischen Raum und Einrichtungen schaffen
- Verbundenheit zwischen liturgischen Raum und Sitzbereiche erzeugen
- Helligkeit, Klarheit und Ruhe in die Kirche bringen

Das Tageslicht nutzen, um eine sakrale Atmosphére zu erzeugen

Raum-Analyse

Zusatzlich zu dieser Prioritaten-Liste, und weil wir respektvoll mit der bestehenden
Architektur umgehen méchten, haben wir eine Raum-Analyse durchgefihrt. Dies mit
dem Ziel, die Qualitaten und Eigenschaften der bestehenden Architektur in die Neu-
gestaltung des Innenraumes integrieren zu kénnen.
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In Zusammenhang mit dieser Raum-Analyse haben uns vor allem die Lichtverhalt-
nisse, die Wegfiihrung und die raumlichen Verhaltnisse Werktagskapelle-Kirche inte-
ressiert.

Hier die wichtigsten Erkenntnisse dieser Analyse:

- Kapelle und Kirche kénnen sowohl einzeln genutzt oder zusammengeschaltet
werden. Im jetzigen Zustand kénnen die zwei Raume durch eine mobile Wand
getrennt werden.

- vorwiegend Morgenlicht in der Kirche
- vorwiegend Abendlicht in der Kapelle

- der Chorbereich befindet sich zwischen Morgenlichteinfall und Abendlichtein-
fall, so zu sagen in der natlrlichen Mitte des Raumes

Kapelle und Kirche sind durch verschiedene Zugénge erschlossen, was teil-
weise verwirrend ist, da nicht alle Zugange immer offen sind.

Aus der Auseinandersetzung mit den Wunschen der Kirchgemeinde einerseits, und
aus der Analyse der bestehenden Architektur anderseits, ist ein Leitfaden fur die
Neugestaltung des Kirchen-Innenraumes entstanden, den man so zusammenfassen
kénnte:

- respektvoll mit der bestehenden Architektur, mit der Geschichte und mit der
Identitat der Kirchgemeinde umgehen

- nicht alles iber Kopf werfen, sondern die bestehenden Qualitaten der Kirche
mit punktuellen Massnahmen erweitern; so zu sagen “Das Profil scharfen®

Gestalterischer Vorschlag
Mit wenigen baulichen Massnahmen schaffen wir eine optimierte Ausganslage fir die
unterschiedlichen liturgischen Feier, die in diesen Rdumen zelebriert werden.

- Die wichtigste bauliche Massnahme ist die Anpassung der Form des Chorpo-
destes, die dazu fuhrt, dass Kapelle und Kirche sowohl als einzelne Einheiten
wie auch als Ganzes gut funktionieren kénnen.

- Neues liturgisches Mobiliar und eine neue Anordnung der Sitzgelegenheiten
(ob Stiihle oder Banke ist noch offen) erzeugen Klarheit, Ruhe und Grosszi-
gigkeit

- Kapelle und Kirche kénnen einzeln genutzt werden oder zusammengeschaltet
werden. Um auch in der Kapelle das Morgenlicht erleben zu kénnen, wird die
bestehende Trennwand durch einen lichtdurchlassigen Vorhang ersetzt, wel-
cher auch einen Beitrag zur Raumakustik leistet.

- An der Ostseite entsteht ein neues Fenster, welches zusétzliches Tageslicht in
die Kirche fihrt

Um eine klare Wegfuhrung zu generieren gibt es nur noch einen Zugang zur
Kirche
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Exemplarisch haben wir drei Situationen visualisiert:
- Werktagsgottesdienst: der Gottesdienst findet in der Kapelle statt, welche fur
etwa 30 Personen eine gute Grésse hat, der Vorhang zur Kirche ist dabei ge-
schlossen, lasst aber das Morgenlicht in den Raum durchfliessen

- Sonntagsgottesdienst: der Gottesdienst findet in der Kirche statt, welche flir
etwa 150 Personen + Chor und Musik grossziigig bestuhlt werden kann, der
Vorhang zur Kapelle ist dabei geschlossen, die Stiihle oder Banke sind im
Raum so platziert, dass wie in einer klassischen Kirche einen Mittelgang ent-
steht; dieser bildet eine klare Achse zum Altarraum und ermdglicht einen feier-
lichen Einzug.

- Feiertagsgottesdienst: der Gottesdienst findet sowohl in der Kapelle wie auch
in der Kirche statt, die fixe Bestuhlung wird mit zusatzlichen Stuhlen auf 290
Sitzplatze sowie 62 Platze flir Chor und Musik erganzt, der Vorhang zwischen
Kapelle und Kirche ist dabei offen.

Ein sehr wichtiges Mittel, um die Atmosphare der Kirche zu gestalten, ist das Licht.
Zuséatzlich zu einem neuen Beleuchtungskonzept kénnen wir uns deshalb vorstellen,
die Fenster mit bunten Glasern zu gestalten; diese wirden das Tageslicht einfarben
und eine sakrale Stimmung erzeugen.

Weiterhin schlagen wir vor, den Chorbereich neu zu méblieren. Fur die Formen und
fur die Materialien dieser neuen Mébel haben wir uns von der Architektur inspirieren
lassen. Die Mébel nehmen die Formensprache des Wandreliefs auf und werden aus
Materialien gefertigt (zum Beispiel Eichenholz oder Naturstein), die im bestehenden
Raum schon vorhanden sind. Somit entsteht ein Dialog zwischen Architektur und

Méobel, zwischen Bestand und Neugestaltung, zwischen Geschichte und Gegenwart.

Zusammenfassung Aufwertung
Als Ausblick in die Weiterentwicklung des Projektes werden zum Abschluss zur Pra-

sentation drei Bilder gezeigt, welche die vorgeschlagenen Massnahmen visualisie-
ren:

- Kapelle: Lichteinfall aus Westen, lichtdurchléssiger Vorhang nimmt die Farben
der Fenster auf

- Kirche: Lichteinfall aus Osten, Vorhang geschlossen, Objektleuchte an der
Decke oberhalb des Altars markiert das Zentrum der Eucharistie

- Kirche + Kapelle: Vorhang offen, liturgisches Mobiliar Kapelle und Kirche in
unterschiedlichen Materialien; vor allem Massivholz fur die Kapelle, vor allem
Naturstein fiir die Kirche
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Erfahrungen und Feststellung des Liegenschaftenverwalters Martin Mitteldorf
Im Mai 2018 ist er in die Kirchenpflege gewahlt worden und hat das Ressort Liegen-
schaften ibernommen. Nach kurzer Zeit wurde die Pendenzenliste mit Mangeln
und nicht ausgefihrten Reparaturen immer grosser.

Da er als Liegenschaftsverantwortlicher auch Einsitz in die Baukommission bekam,
war klar, dass bis zum Entscheid der Kirchgemeinde nur das aller nétigste

repariert oder instand gestellt wird. Mit dem neuen Hauswart und Sakristan Marcel
Walder im Herbst 2018, der mit viel Herzblut und tollem Einsatz das Kirchenzentrum
betreut, ist die Stelle gut besetzt worden.

Ein kleiner Uberblick tiber gréssere offene Méngel:

- Undichtes Flachdach mit Wassereintritt in den Kirchenraum,
ortliche Flickarbeiten durch Dachfirma.

- Loftung in der Kapelle ausser Betrieb und im Kirchenraum Leistung zu
schwach. Im Mauritius Saal so gut als mdglich repariert.

- Heizung unnétiger Energieverlust.

- Grosse Mangel in den ganzen Elektroinstallationen; Beleuchtung, Notlicht,
Verteilungen, Stromanschlisse Sehr schwierig und aufwendig Fehler zu be-
heben.

- Kanalisation im 1. Keller vor Besucher — WC, oft Ruckstau was zu Uber-
schwemmungen fuhrt.

Aus ihrer Sicht und Erfahrung als Liegenschaftsverwalter und Hauswart, ist eine Sa-
nierung des Kirchenzentrums dringend nétig.

Notreparaturen und Flickarbeiten verursachen hohe Kosten,

was auch sicher nicht im Sinne der Kirchgemeinde ist.

Finanzierung des Vorprojektes und Stand Projektierungskosten
Gebhard Schumann, Finanzvorstand erklart wie das Vorprojekt finanziert werden
soll:

Der Stand der aktuellen Liquiditat weist rund Fr. 1'900'000.- auf.
Die Erhéhung des Projektierungskredites von Fr. 330'000.- auf Fr. 560'000.-
kann dadurch eigenfinanziert werden.

Der aktuelle Stand des am 29.11.2016 genehmigten Projektierungskredits von
Fr. 330'000.- weisst per Juni 2019 ein Restsaldo von Fr. 10'131.- aus.

Frage:

Alessandro Carosio, Boppelsen

Wenn die Fr. 230'000.- genehmigt werden, wie hoch werden dann die Kosten fur die
Gesamtsanierung geschatzt?

Antwort:

Walter Stahlin

Der Ausgangspunkt wird auf ca. Fr. 8 Mio. geschatzt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung
des Gesamtprojektes, voraussichtlich im Herbst 2019, werden jedoch 2 Varianten
prasentiert, die Betraglich variieren.Fr. 8 Mio. ist dabei die Obergrenze.
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Frage:
André Bachmann, Regensdorf
Was ist der Plan B, wenn der Zusatzkredit heute nicht genehmigt werden sollte?

Antwort:

Walter Stahlin

Wenn der Zusatzkredit nicht bewilligt wird, dann werden wir mit dem jetzigen Stand
der Planung zur Ausschreibung gehen. Dies riskiert jedoch, dass in der Bauphase,
mit den noch ungenauen und offenen Abklarungen, héheren Folgekosten entstehen
kénnten.

Frage:

Walter Stofer, Watt

An der Kirchgemeindeversammlung vom 26.11.2016 war man mit einer Planung der
Sanierung einverstanden, jedoch kam ein Umbau nicht in Frage.

Was fiir einen Auftrag hatte die Kirchenpflege danach weitergegeben?

Der Kirchenraum beinhaltet darin keine Verénderung, nur eine Renovation.

Wie kommt man von der damals Kostenschatzung von Fr. 4.4 Mio. auf nun plétzlich
Fr. 8 Mio.?

Er empfiehlt den Antrag abzulehnen.

Antwort:

Walter Stahlin

Der Architekt erhielt von uns den Auftrag eine Gesamtsanierung des Pfarreizentrums
zu planen und nicht nur das Kirchendach.

Es wird nicht umgebaut, nur renoviert. Das Gebaude bleibt in seiner Struktur beste-
hen. Die neue Kostenschatzung ist aufgrund neu aufgetretener Probleme/Funde ent-
standen. Fir ein grosses Pfarreizentrum wie unseres mussen wir auch mit der Zeit
denken und sowohl ékologisch als auch technisch auf einen guten Stand kommen.
Damals fehlten uns viele Details, die wir seit November 2016 am Ausarbeiten sind.

Frage:

Susanne Cortes, Adlikon

Wieviel ist vom bewilligten Projektierungskredit von Fr. 330’000.- fur die sogenannte
«Aufwertung» flir den Innenarchitekten ausgegeben worden?

Antwort:

Walter Stahlin

Das meiste wird rein fur die Sanierung des Daches verwendet und die Erneuerung
der Technik. Die Aufwertung macht nur einen kleinen Teil aus.

Der Kirchenraum soll erhalten bleiben. Wir wollen den Raum nur visuell verbessern.

Gebhard Schumann
Fir den Innenarchitekten wurden Fr. 30'000.- ausgegeben.
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Frage:

Thomas Meier, Watt

Gab es eine offentliche Ausschreibung?

Fir eine Dachsanierung braucht es keine Fr. 8 Mio.

Antwort:

Walter Stahlin

Die Ausschreibung fur das Vorprojekt wurde auf offiziellem Wege ausgeschrieben.
Es soll nicht nur das Dach saniert werden, sondern das gesamte Pfarreizentrum.
Das Projekt wird in der Phase 4 neu 6ffentlich ausgeschrieben.

Frage:

Alois Vieli, Regensdorf

Seit wann gibt es die Asbestvorkommnisse? Stammen sie aus der Zeit des Original-
baues (1973/1974) oder von der Sanierung in den 80-er Jahren?

Antwort:
Enrico Bittner
Wir vermuten, dass es aus den 80-er Jahren stammt.

Antrag:

Alois Vieli, Regensdorf

Er beantragt, dass eine genaue Analyse fir den Asbest durch die EMPA gemacht
werden soll.

Die Kirchenpflege bestatigt, dass diese Gegenanalyse durch die EMPA auf jeden
Fall gemacht wird.
Nach dieser Aussage zieht Herr Alois Vieli seinen Antrag zurlick, da es keiner Zu-
stimmung bedarf.

Bemerkungen

Josef Elsener, Regensdorf

Die hohen Projektierungskosten Uiberraschen ihn. Darin kann nicht nur von einer Re-
novation die Rede sein. Er beflirwortet die Empfehlung von Herr Walter Stofer, den
Antrag abzulehnen.

Antwort:

Walter Stahlin

Eine Renovation heisst, den Wert des Gebaudes zu erhalten. Dazu wird auch eine
gute Isolation mit den Fenstern bendétigt.

Stefan Fassler

Den Grossteil braucht es zur Instandhaltung des Gebaudes. Die Aufwertung ist nur
ein minimaler Teil des ganzen Projektes und soll zur Sanierung passen. In der Um-
frage des Workshops wurde mehrmals das Licht in der Kirche bemangelt, worauf wir
versucht haben das Problem mit der Aufwertung zu I6sen.
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Bemerkung

Thomas Kleinhenz, Dallikon

Wenn man das Gesamtkonzept betrachtet, ist es klar was saniert/renoviert werden
muss. Dies sollte bei der Abstimmung auch so aufgeteilt gezeigt werden.

Es ware sehr bedauerlich das Kegelstiibli zu einem Schulungs- oder normalen Raum
umzufunktionieren. Es ist fur viele der einzige gemutliche Raum um zusammen zu
sitzen oder etwas zu feiern.

Bunte Fenster mit dem Lichteinfall sind gut, sofern sie auch kinstlerisch auch pas-
sen.

Der bewusst im Geist des Konzils, dem Volk Gottes, gebaute Gemeinschaftsraum
versammelt die Gemeinde um den Altar und es wird gemeinsam mit dem Priester
Eucharistie gefeiert. Die Vorstellung von dem angedachten neuen Altarraum und den
Banken, wo sich der Priester vom Volk Gottes deutlich absetzt oder feste Banke
Starrheit statt "unterwegs sein" vermitteln, entspricht nicht diesem Konzept und dem
Baustil.

Wir haben hier weder eine Basilika noch eine Langskirche, wo dies so gestaltet wur-
de. Grundsatzlich zur Sakralitat eines Raumes ist zu sagen: Der Altar und der Pries-
ter machen den Raum eigentlich nicht sakral, sondern es ist die feiernde Gemeinde
und Gemeinschaft.

Antwort:

Walter Stahlin

Es ist noch alles offen, das Gezeigte waren unsere ersten Gedanken. Heute geht es
nur darum, dass wir mit der Planung der Sanierung weiterkommen.

Bemerkung

Maya Tharian, Buchs

Sie war Teilnehmerin beim Workshop und darin wurden alle Inputs der Umfragen
angeschaut und diskutiert. Die bei der Planung involvierten Personen wollen fiir alle
heutigen Kirchenbesucher und auch fur die zukinftigen Generationen etwas Lang-
fristiges schaffen. Wenn wir jetzt keine vernunftige und umfangreiche Sanierung ma-
chen, dann missen diese zukUnftigen Generationen die Folgekosten tragen.

Frage

Stefan Marty, Watt

Die Prasentation hat ihm sehr gut gefallen. Im Herbst sollen zwei Varianten vorge-
stellt werden. Eine Variante in der H6he von Fr. 8 Mio. wurde genannt. Wie sieht die
zweite Variante aus und wie hoch schatzt man sie?

Was fur Kosten entstehen jetzt, wenn beide Varianten erarbeitet werden?

Antwort

Stefan Fassler

Die erste Variante soll sinnvoll fur die Zukunft geplant werden (z.B. Dach ohne Fas-
sade macht wenig Sinn)

Die zweite Variante sieht nur das allernétigste vor und wir schatzen diesen Betrag
auf ca. Fr. 6 Mio. Diese Schatzung ist aber noch ohne Gewahr.

Eine Erarbeitung von zwei Varianten kostet nichts zusatzlich.

267

et



1. ausserordentliche Kirchgemeindeversammiung vom Dienstag, 02. Juli 2019

Frage

Gabriele Kiinzli, Watt

Fir die Planung von neuen Mdébeln im Kirchenraum wurde bereits Geld ausgegeben,
jedoch blieb nichts fir eine Asbestabklarung tbrig.

Wer waren die Teilnehmer des Workshops?

Antwort

Walter Stahlin

An dem Workshop nebst den Architekten teilgenommen haben: Mitglieder aus der
KPF, Baukommission, Kirchgemeinde und Mitarbeiter der Pfarrei.

Frage

Urs Kinzli, Watt

Die RPK hat den Antrag formell gepruft und nicht inhaltlich.

Er hat im Gremium dagegen gestimmt.

In der Versammlung vom November 2016 wurde Sanierung samt Umbau gepriift und
ein Umbau klar abgelehnt. Eine Sanierung ist notwendig, das ist allen Kirchgemein-
demitgliedern bewusst.

Was nun verunsichert, wieso kommen nun wieder liturgische Aufwertungen (Neue
Mdébel, Trennwéande etc.) darin vor?

Daflir wurde sogar extra ein Innenarchitekt engagiert.

Dadurch wird die Glaubwirdigkeit und Transparenz der Baukommission und Kir-
chenpflege in Frage gestellt.

Bei der Abstimmung damals war zudem auch noch unklar, wie das ganze finanziert
werden soll.

Antwort

Walter Stahlin

Der Ursprungliche Plan mit einem Umbau wurde auf grob Fr. 6.6 Mio. geschatzt.
Dieses Projekt gibt es nicht mehr und es ist nur noch von einer Sanierung die Rede.
Das Dach macht nach wie vor das meiste aus. Fluchtwege miissen gesetzlich in der
Kirche geédndert/angepasst werden. Die hdhere Kostenschatzung ist nicht aufgrund
der Moblierung etc. entstanden. Wir wollen keine Flickarbeiten verantworten, son-
dern eine fachgemasse Sanierung durchfihren.

In den 25 Sitzungen der Baukommission und mit ca. 100 eingegangenen Umfrage-
bdgen wurde jeder Mangel Uberprift.

Abschiede der KPF und RPK

Die Kirchenpflege und die Rechnungspriifungskommission beantragen der Kirchge-
meindeversammlung, wie bereits zu Beginn des Traktandums dokumentiert, den Zu-
satzkredit fir die Projektierung Sanierung Pfarreizentrum von CHF 230'000.- zu ge-
nehmigen.

Abstimmung
Der Antrag fiir den Zusatzkredit von Fr. 230'000.- fiir die Projektierung Sanie-
rung Pfarreizentrum wird mit 92 Fiir- und 64 Gegenstimmen angenommen.
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Gegen die Versammlungsfihrung gibt es keine Einwande.
Giovanni Catania weist auf die Rechtsmittel und deren Fristen hin:

,Gegen diese Beschlusse kann, von der Veroffentlichung an gerechnet, bei der
Rekurskommission der Rémisch-katholischen Korperschaft des Kantons Ziirich,
Minervastrasse 99, 8032 Zirich,
— wegen Verletzung von Vorschriften tiber die politischen Rechte oder ihre Aus-
Gbung innert fiinf Tagen und
— im Ubrigen wegen Rechtsverletzungen sowie unrichtiger oder ungeniigender
Feststellung des Sachverhaltes innert 30 Tagen
schriftlich Rekurs erhoben werden.
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit méglich, beizulegen.*

Zum Abschluss werden alle zu einem kleinen Apéro im HI. Florentius eingeladen.

Somit ist die Versammlung um 21:55 Uhr beendet.
Das Protokoll liegt ab Mittwoch, 10. Juli 2019 im Sekretariat auf.

Regensdorf, 02. Juli 2019

Der Rréasident: Die Protokollfiihrerin:

(i

Giovanni Catania

7
/( _. /'f’//}(/zf//fég_/r

Madeleine Tanner
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Anhang
Korrektur zu Traktandum Nr. 2 Projekte, Zusatzkredit, Seite 268

Frage
Urs Kinzli, Watt

)::r-hat im Gremium dagegen gestimmt.

Korrektur

Urs Kiinzli hat als Mitglied der RPK dem Antrag zugestimmt und den Text der RPK
zum Abschied gutgeheissen.

Als Mitglied der Kirchgemeinde St. Mauritius hat er aber persénlich die folgende Mei-
nung:

Der Prasident: Die Protokollfuihrerin:

s ;‘ A8 A’,"
. /&/_/%/m

Glovan‘ i Catania Madeleine Tanner

Datum: 17. Juli 2019
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