Rémisch-Katholische
Kirchgemeinde Regensdorf

Protokoll der 1. ausserord. Kirchgemeindeversammlung 2021

Datum: Sonntag, 29. August 2021
Zeit: 14:00 Uhr — 18:15 Uhr
Ort: Kirche, Pfarreizentrum
Prasident: Giovanni Catania
Protokoll: Madeleine Tanner

Stimmenzihler:

Entschuldigt:

Besondere Giaste:

Anwesend:

Philip Fehervary
Matilde Franconetti
Yvonne Kdstenberger
Joel Ramanalil

Diogo Faria Oliveira
Gregor Elmiger

Thomas Egger (Prasident der RPK)

Daniela Lutz, Rechtsanwiltin

Stefan Fiassler, Architekt

Frédéric Dedelley, Raumgestalter

Markus Weber, Vertreter bischofliche Baukommission
Sibylle Ratz, Furttaler-Zeitung

275 stimmberechtigte Personen, 5 Gaste

Traktanden:

1. Begriissung und Wahl der Stimmenzihler

2. Antrag Baukredit fiir Basispaket liber Fr. 6°640°000.- inkl.
MwSt. fir bauliche Sanierungsmassnahmen und
Aufwertung des Kirchenraums

3. Bei Gutheissung des Antrages Basispaket: Antrag
Baukredit fiir Zusatzpaket liber Fr. 1°‘400°000.-
inkl. MwSt. fiir bauliche Verbesserungen
Mauritiussaal, UG und fir zusiatzliche
Massnahmen im Kirchenraum
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1 1.3.2 Begriissung
Begriissung und Wahl der Stimmenzéahler

Giovanni Catania begrusst alle Anwesenden und freut sich Uber ihr zahlreiches Er-
scheinen.

Einladung im Furttaler (offizielles Mitteilungsblatt) und Auflage der Traktandenliste
sind ordnungsgemass vier Wochen vor der Versammlung erfolgt.

Die Unterlagen lagen 14 Tagen vor der Versammlung im Sekretariat auf und konnten
auch auf unserer Webseite heruntergeladen werden.

Stimmberechtigt sind Personen mit Schweizer Blrgerrecht oder mit Aufenthaltsbewil-
ligung B, C und Ci, die mindestens 18-jahrig und katholisch sind und in der Kirchge-
meinde wohnen und die nicht nach Artikel 369 des ZGB entmundigt sind.

An dieser ausserordentlichen KGV nehmen nebst der Kirchenpflege noch teil:

- Herr Markus Weber, Priester/Gymnasiallehrer u. Vertreter bisch. Baukommission

- Herr Stefan Fassler, Architekturbiro Fassler+Partner (als Sachverstandiger der
Kirchenpflege)

- Herr Frédéric Dedelley, Raumgestalter und Produktdesigner (als Sachverstandiger
der Kirchenpflege)

- Frau Daniela Lutz, Rechtsanwaltin, juristische Beratung (als Sachverstandige der
Kirchenpflege)

Von den Medien ist Frau Sibylle Ratz mit dabei, welche Uber diesen Nachmittag im
Furttaler berichten wird.

Rechtsanwaltin Frau Daniela Lutz von Lindtlaw Anwaltskanzlei hat uns bei der Vor-
bereitung der heutigen Kirchgemeindeversammlung begleitet und achtet darauf, dass
die massgeblichen Regeln korrekt eingehalten werden. Frau Lutz ist hier, um das
Prasidium/ die Versammlungsleitung zu unterstltzen, falls sich rechtliche Fragen
etwa mit Bezug auf das Abstimmungsvorgehen oder ahnliches ergeben sollte.

Die Kirche wurde gemass den Bestimmungen des BAG/Bundes in 6 Sektoren aufge-
teilt.

Folgende Stimmenzahler haben sich zur Verflgung gestellt und wurden einstimmig
gewahlt:

Sektor 1
Sektor 2

blau), Philip Fehervary, Watt

grun), Matilde Franconetti, Regensdorf
Sektor 3 (orange), Yvonne Kostenberger, Watt
Sektor 4 (rosa), Joel Ramanalil, Otelfingen
Sektor 5 (violett), Diogo Faria Oliveira, Dallikon
Sektor 6 (gelb), Gregor Elmiger, Regensdorf
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Hinweise des Priasidenten zu den Rahmenbedingungen

Der Ablauf der Kirchgemeindeversammlung folgt dem Reglement der katholischen
Kirchgemeinde Regensdorf und den massgeblichen Regeln des Kantons, insbeson-
dere auch dem Gemeindegesetz des Kantons Zlrich, das flr die katholische Kirch-
gemeinde Regensdorf anwendbar ist.

Mit Bezug auf die Durchfuhrung der Kirchgemeindeversammlung orientieren wir uns
als auch an den entsprechenden rechtlichen Grundlagen, die auch das Gemeinde-
amt zur Verflgung stellt. Zusatzlich haben wir diverse Fragen im Vorfeld auch mit der
kantonalen Kirche bzw. dem dortigen Rechtsdienst geklart. Wir werden uns erlauben,
sollten Fragen zu klaren sein, die Versammlung evtl. jeweils kurz zu unterbrechen.

Ablauf

Nach der Vorstellung des Geschaftes durch die Kirchenpflege und die Fachplaner,
sowie der Stellungnahme der bischoflichen Baukommission sowie der Rechnungs-
prufungskommission schalten wir eine Pause ein.

Nach der Pause werde ich einige Ausfiihrungen zu den geltenden Vorschriften fur
Antrage etc. machen. Dann werden lhre Fragen beantwortet und Antrage entgegen-
genommen, wenn ndtig Fragen dazu geklart. Uber allfallige Ordnungsantrége wird
umgehend entschieden. Wir machen dann eine weitere Pause, damit die gestellten
Antrage nach den gesetzlichen Vorgaben geordnet und entsprechend zur Abstim-
mung gebracht werden konnen.

Am Schluss erfolgt die Schlussabstimmung zu den Antragen der Kirchenpflege.

Gestltzt auf (§ 27 Abs. 3 KGR) werden wir die KGV auf Tonband aufnehmen (mit
Blick auf einen allfalligen Stimmrechtsrekurs).
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2 5.5 Projekte
Sanierung Pfarreizentrum, Baukredite

Vorstellung des Projektes und Begriindung der Antrage

Walter Stahlin, als Prasident der Baukommission begrusst seinerseits die Anwesen-
den und stellt das Vorhaben vor.

Wir haben nicht nur eine Kirche, sondern auch ein Pfarreizentrum. Wir haben die
Pflicht, die gesamte Liegenschaft aufrecht zu erhalten.

Die Baukommission und Architekten haben in den letzten 3 Jahren intensiv gearbei-
tet und wir haben versucht zwischendurch so gut transparent wie moglich Gesche-
hen zu informieren.

Ausgangslage und Grunde der Notwendigkeit

e |Lebensdauern bei wesentlichen Gebaudebestandteilen sind teilweise schon lange
uberschritten (Bauschaden)

Haustechnik (Luftung) funktioniert nur noch stark eingeschrank.

Gebaudehllle erfullt bei weitem den energetischen Anforderungen nicht mehr.
Sicherheitsbestimmungen werden nicht mehr eingehalten (z.B. Notausgange)
Unterhaltskosten sind hoch

Geanderte Nutzbedlrfnisse

Baugeschichte
1959/60 Saalbau und Verwaltungsgebaude (Architekt Richard P. Krieg)
1973/74 Sakralbau, Gemeinderaume, Pfarrhaus (Architekt Prof. Benedikt Huber)
Vor 2010 Aussendammung und Flachdach (teilweise Sanierung)
2010 Gasheizung, Warmwasseraufbereitung mit Solaranlage
2013/14 Erweiterung Bistro, Foyer, Blro Administration und Atrium renoviert
fur diverse Anlasse und grossere Nutzungsmaoglichkeiten

Ziele des vorliegenden Projektes

v" Sanierung, d.h. baulich-technische Wiederherstellung / Modernisierung

v Schadensbeseitigung / Schadensverhinderung

v" Energetisches Schritthalten mit der Entwicklung — co2 Reduktion
(Finanzielle Unterstitzung der Zentralkirche)

v Werterhaltung und Anpassungen an den zukiinftigen Nutzungsbedarf
(viele Raume sind schlecht oder nicht mehr nutzbar)
Das Gebaude soll dem heutigen Baustandard entsprechen. Bauteile welche in gu-
ten Zustand sind werden bewahrt. (viele Raume sind schlecht oder nicht mehr
nutzbar)

v Kein Umbau (Keine Erweiterung und Bauliche Veranderung)

v Aufwertung des Kirchenraums (Keine Luxuslosungen)

v Optimierung der Bewirtschaftung

v" Es ist ein Generationsprojekt zur Erhaltung der Bausubstanz, nur noch «kleiner
Unterhalt soll notwendig sein

Letztes Jahr Oktober/November gab es eine Ausstellung zum Projekt, wodurch die
Kirchgemeindemitglieder Gelegenheit hatten, inre Meinungen und Verbesserungs-
vorschlage zu aussern.
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Bisherige Planung/Arbeiten bis heute

2015 Ablehnung einer ersten Vorlage mit ganz anderem Fokus
(Projekt einer Umgestaltung der Kirche und Teilsanierung)

2017 Ermennung einer 5-kopfigen Baukommission unter der Leitung
von Walter Stahlin

2017 Ausschreibung zur Evaluation des Architekturburos,

Erarbeitung des Bauprojekts.
28.11.17 Genehmigung Projektierungskredit uber Fr. 330'000.-
W 2017 Beginn der Planungsarbeiten
2018/19 Mitwirkung der Kirchgemeindemitglieder
2719 Genehmigung Zusatzkredit tber Fr. 230'000.-

Grund der Aufteilung in Basispaket und Zusatzpaket

Das Projekt wurde aufgeteilt in ein Basispaket und Zusatzpaket, da es rund um die
Sanierung viele verschiedene Meinungen gab.

Mit der Aufteilung in zwei Antrage soll den Stimmberechtigten die Moglichkeit einer
differenzierten Meinungsausserung ermoglicht werden. Das Zusatzpaket enthalt zu-
satzliche Nutzungsoptimierungen, zusatzliche Komfortsteigerungen und optische
Verbesserungen.

Bei der fachlichen Vorbereitung und Aufbereitung des Bauprojekts beteiligt sind:
- Architekturbtro Fassler+Partner AG

- Raumgestalter Designer Frédéric Dedelley

- Fachplaner HLKS Klimawandler

- PUK Elektroingenieurburo

- Schadstoff-Analyse GSA Becker AG

- BAKUS Bauphysiker

- Vermessungsburo Keller + Steiner AG (CAD Plane)

Nachste Schritte / Umsetzung der Sanierung

Ab Sept. 2021 Baueingabe/ Ausfuhrungsphase/ Submission + Arbeitsvergabe
Sommer 2022 Geplanter Sanierungsbeginn

Winter 2023 Fertigstellung/ Bauabnahme/ Einweihung
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Details des Basis- und Zusatzpakets
Vorstellung des Projektes aus Sicht des Architekten

Herr Stefan Fassler erlautert, was das Architekturblro flr einen Auftrag hatte und
was erarbeitet wurde:

Ausschreibung vom 15.5.2017

Das Projekt soll die Planung und Leitung der baulichen Sanierung des gesamten
Pfarreizentrums umfassen.

Ziel der Sanierung ist die Schaffung eines moglichst dauerhaften Zustands auf dem
Stand der heutigen Technik.

Fokus Baukommission und Planer

Sanierung des gesamten Pfarreizentrums mit dem Ziel, dass in den nachsten 30-40
Jahren lediglich der kleine Unterhalt notwendig ist und es keine standigen Baustellen
gibt, welche den Betrieb dauernd storen.

Es wurde eine Sanierung, kein Umbau geplant - die Struktur bleibt erhalten.
Aufwertung des Kirchenraums mit besserer Beleuchtung, Akustik und insbesondere
Massnahmen, um den aktuellen Anforderungen an die Liturgie gerecht zu werden
z.B. auch mit neuem liturgischem Mobiliar, Buntglasfenstern, etc.

Vorbemerkungen
Volumen des Zentrums ist gross: ca. 13'000 m? entspricht ca. 16 Einfamilienhauser
Grosse (Raumbuch dazu wurde erstellt): Das Zentrum hat 70 Raume exkl. Pfarrhaus!

Sanierung / Umbau
Es gibt keine Grundrissanpassungen, deshalb ist der Begriff Sanierung / Renovie-
rung richtig; kein Umbau

Argumentarium Gesamtsanierung vs. Teilsanierungen

- Teilsanierungen sind in der Summe immer teurer

- Zwischen den Teilsanierungen fallen Reparaturen an

- Teilsanierungen binden viele personelle Ressourcen

- Der Betrieb wird immer wieder Uber kiirzere oder langere Zeiten gestort

Zum Sanierungsumfang des Basispaketes

Hulle

Ganzes Flachdach wird saniert

Fassaden (Warmedammung) werden saniert

Fenster (50 Jahre alt, energetisch nicht mehr sinnvoll)

»Energetische Sanierung», dazu gehort die Luftung mit einer Warmeruckgewinnung
Der Bauphysiker rechnet dadurch mit einer Co2 Einsparung von 40%.
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EG

Betroffene Raume: nicht betroffene Raume (Nur Dach):
Kirchenraum mit Nebenraumen Innenhof/Atrium

Foyer: nur Zugange zur Kirche Klche Cafeteria

Sitzungszimmer Administration

St. Mauritius-Saal Pfarrhaus

uG

Betroffene Raume: nicht betroffene Raume (Nur Dach):
Luftschutzraume Pfarrhaus

Erschliessungszonen (Gange/Flure) Pfadi-Raume

Raum HI. Theodor

Kegelbahn

Haustechnik

Das Gebaude ist fast 50 Jahre alt. Elektronische Bauteile halten in der Regel nicht
sehr lange. Zum Teil geht es hierbei auch um Anpassungen infolge von Vorschriften,
die nicht mehr eingehalten werden konnen.

Elektroinstallationen:

* Haupt- und Unterverteilungen

« Allg. Installationen (z.B. Umrlstung der Leuchten auf LED)
* Erschliessung neue Haustechnik

Heizung / Lftung:

* Warmeerzeugung bleibt bestehen, ist aus 2010

* Neue Luftung mit Warmertckgewinnung

* Ersatz von Anlagen (gesetzliche Anforderungen nicht erfullt)

Sanitar:

+ Ersatz Boiler von 1995

+ Ersatz Apparate WC UG und IV-WC EG
* Allg. Installationen

Die Installationen zur Liftungsanlage und den Elektroinstallationen betreffen alle-
samt Raume des Pfarreizentrums. (Luftungsauslasse, Kabel etc.), die aber von weit-
her zugefuhrt werden, d.h. von der Sanierung sind auch eine ganze Reihe von Rau-
men betroffen.

Zum Sanierungsumfang des Zusatzpaketes
- Nebenraume (UG, Mauritiusssal)
- Ersatz Wandleuchten in der Kirche
Trenn-/Faltwande Kirche, Mauritiussaal, hl. Theodor (UG)
- Div. Ausstattung (neue Stihle, lit. Mobiliar, etc.)
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Zur Erlauterung Kostenvoranschlag Basispaket - Zusatzpaket

Vorwiegend im Innenausbau wird zwischen Basis- und Zusatzpaket unterschieden.

Die Details waren aus der Aktenauflage ersichtlich

BKP  Beschrieb BASIS ZUSATZ Total
000 Finanzierung vor Baubeginn 24'000 24'000
100 Bestandesaufnahmen 55'500 55'500
112 Abbriche Demontagen 95'000 95'000
119 Schadstoffsanierung 52'500 52'500
122 Provisorien 25'000 25'000
211 Baumeisterarbeiten / Baustelleneinrichtung 105'000 105'000

211.1 Gerlste 160'000 160'000

211.4 Kanalisation im Gebaude 50'000 50'000
214 Zimmerarbeiten 35'000 35'000
221 Aussere Abschliisse 500'000 500'000

221.8 Kunstverglasungen 66'000 136'001 202'000
222 Spenglerarbeiten / Blitzschutz 400'000 400'000
223 Blitzschutz 40'000 40'000
224 Bedachungen 450'000 450'000

224.3 Glaseinbauten in Flachddchem 15'000 15'000

226.2 Vemputzte Aussenwarmedammungen 400'000 400'000
227 Malerarbeiten Aussen 50'000 50'000
228 Sonnenschutz 100'000 100'000
230 Elektroanlagen 863'000 5'000 868'000
240 Heizungsanlagen 116'000 116'000
244 Liftungsanlagen 480'000 480'000
250 Sanitdre Anlagen 42'000 42'000
271 Gipserarbeiten 152'5600 152'500
272 Innenturen aus Metall 10'000 10'000

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 30'000 30'000

272.3 Innere Verglasungen aus Metall 25'000 25'000
273 Innentiren aus Holz 110'000 110'000

273.1 Wandschranke, Gestelle und dgl. 45'000 45'000

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 22'500 20'000 42'500
275 Schliessanlage 35'000 35'000
276 Verdunkelungseinrichtungen 30'000 30'000

277.1 Schiebe-und Faltwénde 125'000 125'000

281.1 Fugenlose Bodenbelage 155'000 155'000

281.3 Bodenbeldge aus Stein 2'500 65000 67'500

281.7 Bodenbeldge aus Holz 80'000 30000 110'000
282 Wandbelage, Wandbekleidungen 10'000 10'000
283 Deckenbekleidungen 125000 35'000 160'000
285 Innere Oberflachenbehandlungen 188'000 75'000 263'000
287 Baureinigung 15'000 5'000 20'000

289.1 Orgel 50'000 50'000
290 Honorare 1'218'800 258'200 1'477'000
400 Umgebung 60'000 60'000
500 Baunebenkosten 247'000 45'000 292'000
900 Ausstattung 183'000 201'000 384'000
910 Liturgische Ausstattung 162'000 108'000 270'000

1000 Rundung 349'700 61'800 411'500
TOTAL| 7'200'000 1'400'000 8'600'000
|
\
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Vorstellung des Projektes aus Raumgestalter-Sicht

Herr Fréderic Dedelley erlautert, was er fur einen Auftrag hatte und welche Zukunfts-
aussichten die Sanierung bringen wuirde:

2018 hatte die Kirchgemeinde im Rahmen einer Umfrage die Gelegenheit Vor-
schlage fur die Neugestaltung der Kirche St. Mauritius einzubringen.

Diese Anregungen wurden im Herbst 2018 im Rahmen eines breitgestutzten Work-
shops intensiv diskutiert und ausgewertet.

An diesem Workshop nahmen Vertreter der Kirchgemeinde teil, sowie Mitglieder der
Kirchenpflege, der Baukommission, die Architekten und er selber.

Aus der Umfrage und dem Workshop haben sich folgende Ziele als Prioritaten her-
auskristallisiert:

Sakraler Raum
- dem Kirchenraum eine betonte sakrale Atmosphéare verleihen
- die Werktagskapelle sowie die Nische Mutter Gottes aufwerten

Liturgie
- alle Anlasse berucksichtigen: Werktagsgottesdienst, Sonntagsgottesdienst,
Feiertagsgottesdienst, Taufe, Hochzeit, Beerdigung usw.

Raumliche Anordnung
- koharentes Verhaltnis zwischen Raum und Einrichtungen
- Verbundenheit zwischen liturgischen Raum und Sitzbereiche erzeugen

Licht
- Helligkeit, Klarheit und Ruhe in die Kirchenraume bringen
- Tageslicht nutzen, um eine sakrale Atmosphare zu erzeugen

Zusatzlich zu dieser Prioritatenliste und weil wir sehr respektvoll mit der bestehenden
Architektur des Architekten Benedikt Huber umgehen mochten, haben wir eine
Raumanalyse durchgeflihrt. Dies mit dem Ziel, die Qualitaten und Eigenschaften in
die Neugestaltung des Innenraumes integrieren zu konnen.

In Zusammenhang mit dieser Raumanalyse haben uns vor allem die Lichtverhalt-
nisse, die Wegfuhrung und die Raumlichen Verhaltnisse zwischen Werktagskapelle
und Kirche interessiert.

Wichtigste Erkenntnisse waren:

- Kapelle und Kirchen sollen sowohl einzeln, als auch zusammen «geschaltet»
werden konnen. (zurzeit kdonnen diese durch eine mobile Wand getrennt werden)

- Der Architekt Benedikt Huber hatte das Gebaude bereits so geplant, dass die
Lichteinfalle genutzt werden konnen.

- Respektvoll mit der bestehenden Architektur, der Geschichte und mit der Identitat
der Kirchgemeinde umgehen.

- Nicht alles Uber den Haufen werfen, bestehende Qualitdten mit punktuellen
Massnahmen erweitern.

- Bestehendes Profil der Raume scharfen
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Gestalterischer Vorschlag

Mit wenigen Massnahmen, schaffen wir eine optimierte Ausgangslage fur die unter-
schiedlichen liturgischen Feiern, die in diesen Raumen zelebriert werden.

- Anpassung der heute komplexen Form des Chorpodestes

- Neues liturgisches Mobiliar und neue Anordnung der Stuhle

- Kapelle/Kirche Optimierung zur einzelnen oder gemeinsamen Nutzung

- Bestehende Trennwand durch einen lichtdurchlassigen Vorhang ersetzen.
- Zweiter Notausgang, Neues Fenster fur zusatzliches Tageslicht

Drei Situationen wurden im Grundriss visualisiert (Herr Dedelley prasentiert diverse
Folien, welche das Vorhaben visuell zeigen (als Download auf der Homepage verflig-
bar):

Flr eine gute Flexibilitat hat man auf eine Planung mit Sitzbanken verzichtet.

Werktagsgottesdienst

- Gottesdienst im kleinen Raum (Kapelle)

- Vorhang geschlossen

- Raumgrosse fur Werktagsgottesdienst (ca. 40 Pers.) angemessen

- direktes Tageslicht vor allem am Abend, Morgenlicht durch den Vorhang geflhrt

Sonntagsgottesdienst

- Gottesdienst im grossen Raum (Kirche)

- Vorhang geschlossen

- Raumgrosse flr Sonntagsgottesdienst (ca. 174 Pers + Chor/Musik) grossztigig

- direktes Tageslicht vor allem am Vormittag, Abendlicht durch den Vorhang gefihrt
- Einzug des Pfarrers tber den Mittelgang moglich

Feiertagsgottesdienst

- Gottesdienst in beiden Raumen

- Vorhang offen

- Raumkapazitat: etwa 350 Sitzplatze (+ Chor/Musik) grosszigig
- direktes Tageslicht am Vormittag und am Abend

- Stlhle in der Tageskapelle werden um 90° gedreht

- Einzug des Pfarrers Uber den Mittelgang maoglich

Weitere Vorschlage:

- Farbige Fensterglaser (Einfarbung des Tageslichtes, erzeugt sakrale Stimmung)
- Chorbereich neu méblieren

- Ambo und Altar neugestalten

- Neue Deckenleuchte beim Altar

FUr die Materialisierung der neuen Mobel und der Neugestaltung soll Eichenholz
oder Naturstein verwendet werden, da beide Materialien bereits im Raum vorhanden
sind.
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Zur Finanzierung des Vorhabens
Gebhard Schumann, Kirchenpflege, erklart, wie die Sanierung finanziert werden soll.

Grundsatze und Annahmen, Ausgleich des Budgets

- Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsatzlich so festgesetzt,
dass die Erfolgsrechnung des Budgets jahrlich ausgeglichen ist.

- Ein Aufwanduberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital
vorhanden ist.

- Der Aufwandlberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals
betragen.

- Die flissigen Mittel sollen / dirfen nie CHF 500’000 unterschreiten.

- Start Finanzierung ab 2022, Abschreibung ab 2024

Parameter zur Finanzierungsberechnung

- Beitrag Zentralkirche von 3% auf Sanierungskredit (Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten),
(in der nachfolgenden Finanzierungserlauterung noch nicht berlcksichtigt)

Ca. 50% Zuschuss Zentralkirche auf Ausgaben zur Energieeinsparung
(Da@mmung, Fenster)
- Verzinsung zu 0.85% Uber 20 Jahre Laufzeit
- Amortisation und Abschreibung zu 5% Uber 20 Jahre
- Sachaufwand 2% auf Sanierungskredit (gesetzlich vorgeschrieben, tber 20 Jahre)
- Einsparung von 35% Energie
Einsparung von 50% Reparaturausgaben Hochbauten in den ersten 10 Jahren

Bewohnerentwicklung

Bis 2025 wachst die Bevdlkerung gem. Stadt p.a 1%, bis 2035 p.a. + 0.9%.
Annahme fur Finanzierung: Zutritte und Austritte heben sich bis 2035 auf und ab
2036 wird mit einer Abnahme von -1.5% gerechnet.

Ertragstberschuss

Der Ertragsuberschuss war in den Jahren 2017 bis 2019 im Durchschnitt
CHF 400'000.-.

Annahme fur Finanzierung:

Als Ansatz wurde ein konservativer Wert von CHF 300'000 gewahit.
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Steuerfuss

Der 1% Steuerfuss war in den Jahren 2017 bis 2019 im Durchschnitt CHF 294'000.-
Das schlechteste Jahr war 2017 mit CHF 279'000.-.

Annahme flr Finanzierung: Als Ansatz wurde ein konservativer Wert von

CHF 265'000.- gewahlt.

Steuerausfall durch Covid-19

Die Zentralkirche rechnet mit Steuerausfallen von 6-10% und

die Gemeinde mit ca. 6%.

Annahme flr Finanzierung: Fur 2021-2022 wird mit 10% und von 2023-2025
mit 7.5% und von 2026-2028 mit 5% Steuerausfall gerechnet.

Steuerausfall durch Steuerreform 17

Der Ausfall der Juristische Steuern wurde im Kanton bei einer starken Reaktion mit
ca. 4-9% berechnet.

Annahme flr Finanzierung: Bei den juristischen Personen wird mit einem Steueraus-
fall von 7% gerechnet.

Beruhend auf diesen Annahmen ist eine Finanzierung sowohl fir das Basispaket als
auch das Zusatzpaket problemlos moglich.

Kostenvoranschlag Zusatzpaket

Finanzierung

Basispaket mit Zusatzpaket
Fr. 6'640'000.- Fr. 8'040'000.-
Sanierungskredit
Entnahme Eigenmittel Fr. 2'272'495.- Fr. 2'272'495 .-
Kreditaufnahme Fr. 4'367'505.- Fr. 5'767'505.-
Folgekosten pro Jahr
Abschreibungen/Verzinsung Fr. 380'012.- Fr. 456'427 -
Betriebl. Folgekosten Fr. 132'800.- Fr. 160'800.-
Einsparung Energie/Unterhalt  Fr.  30'000.- Fr. 30'000.-
Total Fr. 482'812.- Fr. 587'227.-
Steuerfusserhéhung ab 2022 um 1% auf neu 11% um 1% auf neu 11%

Spatestens 2024 muissten wir den Steuerfuss erhohen. Jedoch ist zu bedenken,
dass wir bis dahin mehr Zinsaufwand haben, da wir den Kredit friher aufnehmen
mussten.

Empfehlungsschreiben der bischoflichen Baukommission

Herr Markus Weber stellt sich als Mitglied der bischoflichen Baukommission vor; er
ist heute hier im Auftrag der rom.-kath. Kirche vom Kanton Zurich. Er wurde gebeten
dieses Bauvorhaben anzuschauen. Dazu hat er einen kurzen Bericht geschrieben,
welchen er verliest. Die bischéfliche Baukommission lobt die Vorbereitung und die
Uberlegungen des Projektes und empfiehlt vorbehaltlose Annahme. Das vollstandige
Empfehlungsschreiben ist auf der Homepage als Download verfugbar.
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Abschied der RPK
Herr Franz Frey, Vizeprasident der RPK, verliest den Abschied der RPK.

Die Rechnungspriifungskommission hat die beiden Sanierungspakete «Basispaket»
und «Zusatzpaket» sowie die damit verbundenen Kreditverpflichtungen und Finan-
zierungen, zur Kenntnis genommen und insbesondere aus finanzpolitischer Sicht ge-
priift.

Nach eingehendem Hinterfragen und unter Abwégung der Vor- und Nachteile von
verschiedenen Szenarien, empfiehlt die Rechnungspriifungskommission der Kirchge-
meindeversammlung das vorgestellte «Basispaket» mit einem Verpilichtungskredit in
der Héhe von Fr. 6'640'000.- zur Sanierung des Pfarreizentrums zu genehmigen.
Begriindung: Dieses Sanierungspaket beinhaltet die tiberfélligen Sanierungsmass-
nahmen, zumal seit ldngerer Zeit keine grosseren Investitionen getétigt worden sind.

Den Verpflichtungskredit fiir das «Zusatzpaket» in der Héhe von Fr. 1'400'000.- emp-
fiehlt die Rechnungspriifungskommission dahingegen Abzulehnen.

Begriindung: Die dringend notwendige Sanierung des Pfarreizentrums wird mit dem
«Basispaket» mehr als erfillt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass fiir die Finanzierung und
Abdeckung der Folgekosten mit grésserer Wahrscheinlichkeit eine Steuerfusserhé-
hung von 1% ab 2022 notwendig sein wird.

Mit Bedauern nimmt die Rechnungspriifungskommission zur Kenntnis, dass der
Kirchgemeindeversammlung, trotz entsprechenden Interventionen bei der Kirchen-
pflege und der Baukommission, nebst den vorliegenden beiden Realisierungspake-
ten kein auf das Allernotwendigste reduziertes Paket zur Sanierung des Pfarreizent-
rums vorgelegt wird.

Es folgt eine kurze Pause.
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Fragen/Antworten/Antrage

Hinweise des Prasidenten zur Diskussion und zu Antragen

Der Kirchenpflege geht es darum, transparent zu informieren und in diesem Zusam-
menhang hat sie auch einen Antrag fur das Basispaket sowie ein Zusatzpaket ge-
stellt, um den stimmberechtigten Mitgliedern eine differenzierte Abstimmung zu er-
moglichen.

Zur nun bevorstehenden Diskussion wird auf folgende Regeln hingewiesen:

- Die Diskussion und die Antrage mussen sich konkret auf die traktandierten Ge-
schéfte beziehen. Ausfiihrungen, die nicht die traktandierten Geschéfte betreffen,
kénnen nicht entgegengenommen werden. Solche kdnnen gerne an der nachsten
ordentlichen Kirchgemeindeversammlung erfolgen.

- Es wird darum gebeten, Voten kurz und klar zu formulieren.

- Die Kirchenpflege ist verpflichtet, fir eine ordnungsgemasse Versammlung zu sor-
gen. Es ist zu hoffen, dass es nicht notwendig sein wird, Votanten zu ermahnen
oder andere Massnahmen zu ergreifen.

- Nicht zulassige Antrage werden nicht zur Abstimmung gebracht, etwa nicht zulassig
begriindete Rlckweisungsantrage oder Antrage, die das Geschaft wesentlich ver-
andern wlrden oder Antrage, die die Kirchenpflege zu einem kinftigen Vorgehen
verpflichten méchten. Solche Antrage gelten rechtlich als Antrdge auf Ablehnung.

Frage:

Susanne Durmuller, Buchs

Sie nimmt an, dass die KPF nach der KGV 2016 der Baukommission den Auftrag er-
teilt habe, ein Sanierungsprojekt gemass den damaligen Vorgaben von Zinsli Magde-
burg auszuarbeiten. Wie konne es denn nun sein, dass die Baukommission ein an-
deres Projekt verfolgt hat und nun ein Basisprojekt im Rahmen von Fr. 7.2 Mio.
prasentiere. 2016 habe die Kirchgemeindeversammlung ja gesagt zur Ausarbeitung
fur ein Projekt im Rahmen von Fr. 4.3 Mio.

Antwort:

Stefan Fassler

Er war zwar an der KGV 2016 nicht beteiligt, er kennt jedoch den Kostenvoranschlag
von Zinsli Magdeburg. Die Kostenschatzung von Zinsli Magdeburg war aus seiner
Sicht kein eigentliches Projekt.

Das war ein Investitionsplan flr Einzelmassnahmen (geplant fur 10-20 Jahre) fiir den
Unterhalt und keine Gesamtsanierung. Wichtige Positionen waren nicht dabei wie
z.B. die Aussenwarmedammung und die elektrischen Installationen.

Darin waren lediglich Reparaturen vorgesehen und es wurden auch keine energeti-
schen Massnahmen berlcksichtigt.

Vergleichen kann man jenes Projekt nicht mehr mit dem, was heute vorliegt, um ein
Gesamtkonzept fur diese Liegenschaft gehe.
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Folgefrage

Susanne DUrmdiller, Buchs

Sie versteht zwar die ganzen Erlauterungen, aber 2016 habe das Stimmvolk einen
Auftrag gegeben und der sei in dem Sinn nicht erfullt worden.

Antwort
Giovanni Catania
Dieser Auftrag bildete keine rechtliche Verpflichtung.

Frage

Peter Maller, Huttikon

Fr. 7.2 Mio. sei eine enorme Zahl im Vergleich zu den Fr. 4.3 Mio. aus 2016.

Bei der Zusammenstellung sei auf Subventionen hingewiesen worden.

Von der Zentralkasse wirde man mit 3% der Baukosten (ca. Fr. 210'000.-) unter-
stlitzt. Wieviel Prozent erhalten wir fUr die energetischen Massnahmen? Diese seien
nicht genau quantifiziert worden.

Antwort

Gebhard Schumann

Wir rechnen mit 50% (ca. Fr. 300'000.-) Zuschusse fUr die energetischen Massnah-
men (Fenster, Dammung).

Insgesamt konnen wir also mit Beitragen von ca. Fr. 500'000.- rechnen.

Ordnungsantrag

Erich Keel, Regensdorf

Er verweist auf Artikel 10, Nachtragliche Urnenabstimmung

Es erscheine nicht demokratisch, wenn die heute Anwesenden 260 Stimmberechtig-
ten fur insgesamt 10'000 Katholiken (davon ca. 3'000-4'000 stimmberechtigt) Uber
solch einen grossen Betrag abstimmen.

Antwort

Giovanni Catania

Bevor dass wir diesen Antrag betreffend eine nachtragliche Urnenabstimmung be-
schliessen, muss zuerst eine Schlussabstimmung (Beschluss) gefasst werden. Wir
werden Uber den Antrag danach abstimmen.

Bemerkung

Erich Keel, Regensdorf

Er habe sich im Vorfeld beim Rechtsdienst beim Kath. Synodalrat in Zurich informiert
und ihm wurde gesagt, dass man das vor- oder nachher machen konnen.

Er bittet die Rechtsanwaltin dazu Stellung zu nehmen.

Antwort

Daniela Lutz

Aufgrund unserer Abklarungen, u.a. mit dem Rechtsdienst, bzw. gemass
Gemeindegesetz des Kantons Zurich, braucht es zuerst die Schlussabstimmung,
also einen Beschluss. Die Schlussabstimmung kann negativ oder positiv sein, und
danach kdonne man den Antrag auf nachtragliche Urnenabstimmung stellen.
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Beanstandung

Erich Keel, Regensdorf

Er beanstande die Fihrung der Versammlung und behalte sich vor, gegen die Fuh-
rung der Versammlung, Rekurs einzulegen.

Riickweisungsantrag

Karin Joss, Dallikon

Zwar habe man die Moglichkeit das Basis- und Zusatzpaket anzunehmen oder abzu-
lehnen. Man kénnte auch noch Anderungsantrage stellen.

Eine Ablehnung koste uns viel Zeit und das verwendete Geld fur den Projektierungs-
kredit gehe verloren. Flr eine echte Wahl brauchte es ein Basispaket und zwei Zu-
satzpakete.

Sie stellt hiermit einen Rickweisungsantrag, wodurch das Projekt an die Kirchen-
pflege bzw. Baukommission zuriick gehe zur Uberarbeitung.

Der Wille der Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2016 sei im vorliegen-
den Antrag nicht bertcksichtigt. Die Kosten seien zu hoch.

Abklarungen mit Baufachleuten haben ergeben, dass ein Projekt inkl. Projektierungs-
kosten fir max. Fr. 5 Mio. realisierbar sei.

Das vorliegende Projekt enthalte Umgestaltungsmassnahmen (Beispiele: Neue Mob-
lierung, neuer Altar, neuer Boden/Deckenverputz, Licht- und Beschallungsinstallatio-
nen, Farbige Fenster).

Mit dem Rickweisungsantrag ware es moglich in vielleicht 4-6 Monaten das Projekt
so zu Uberarbeiten, dass man es neu vorlegen kann in einen schlankeren Umfang.
Uber Zusatzpakete kénne man dann immer noch abstimmen.

Antwort
Giovanni Catania
Er verweist auf die Regeln zum Rickweisungsantrag:

Ein Rlckweisungsantrag ist dann angebracht, wenn ein Geschaft noch nicht ent-
scheidungsreif ist, weil den Versammlungsteilnehmenden wesentliche Informationen
fehlen oder sie nicht in der Lage sind, Einzelheiten spontan und sachgerecht zu an-
dern.

Er halt fest, dass das Geschaft abstimmungsreif ist, da alle Entscheid Grundlagen
vorliegen, um das Traktandum heute hier vor Ort durch die Stimmberechtigten bera-
ten zu konnen (alle Berechnungen liegen vor, alle Abklarungen wurden getroffen, die
Kirchenpflege hat den Antrag der Baukommission beraten und beschlossen, alle Ein-
willigungen von Chur liegen vor, alles Akten, die fur die Meinungsbildung notwendig
waren, lagen fristgerecht in der Aktenauflage und kdnnen eingesehen werden etc.,
etc.)

Er halt fest, dass mit der Begriindung des Antragstellers nicht moniert wird, dass das
Geschéaft unvollstandig und somit nicht abstimmungsreif ist, sondern, es wird inhalt-
lich eine andere Vorlage verlangt, d.h. die Ablehnung des Geschaftes bezweckt bzw.
dessen Anderung. Hierflir stehen den Stimmberechtigten jedoch andere demokrati-
sche Mittel zur Verfiigung. Die Stimmberechtigten haben in der KGV das Recht An-
derungsantrage zu stellen und in der Schlussabstimmung das Geschaft abzulehnen.
Eine Ablehnung eines von der Behdrde traktandierten Geschaftes, das spruchreif ist,
kann nicht mit einem Ruckweisungsantrag erfolgen.
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Er macht darauf aufmerksam, dass Sie das Recht haben, Anderungsantrage zum
Basispaket zu stellen. Sind diese zuldssig und werden diese angenommen, kommt
es zur Schlussabstimmung des veranderten Basispaketes. Dieses kann dann gut-
heissen oder abgelehnt werden.

Erganzung

Karin Joss, Dallikon

Sie sei einig mit der Kirchenpflege, das Geschaft sei abstimmungsreif. Es ist doku-
mentiert und klar, da gibt es nichts einzuwenden. lhre Uberlegung und Begriindung
sei eine andere.

Sie halte einen Riickweisungsantrag gerechtfertigt, weil Anderungsantrige bei einem
solchen Projekt zu stellen, zu komplex sei.

Da die Positionen im Baukostenplan voneinander abhangig sind, konnten Positionen
nicht einfach herausgestrichen werden.

Antwort

Giovanni Catania

Er halt daran fest, dass es um einen unzulassigen Antrag geht.

Diese Kirchgemeindeversammlung wurde extra daftr organisiert, damit jedes Mit-
glied die Mdglichkeit hat, Anderungsantrage zu stellen und dadurch z.B. einzelne Po-
sitionen zu streichen. )

Am Ende wirde es dann eine Abstimmung gegeben mit allen geforderten Anderun-
gen.

Ergdnzende Antwort

Daniela Lutz

Der Rickweisungsantrag ware rechtlich nur korrekt, wenn das Geschaft nicht abstim-
mungsreif ware.

Aufgrund des detaillierten KVs konnte man aber heute einzelne Positionen streichen.
Was man mit dem Ruckweisungsantrag nicht verbinden kann ist eine pauschale Re-
duktion auf die Kosten Gemass KV 2016 und einen politischen Auftrag an die Kir-
chenpflege ein Uberarbeitetes Projekt in 4-6 Monaten vorzulegen.

Das ware dann die Entscheidung der Kirchenpflege.

Die Versammlungsleitung kann m.E. lhren Antrag nur als Votum fur die Ablehnung
entgegennehmen. Es ist ein unzulassiger Ruckweisungsantrag.

Bemerkung/Meinungsdusserung

Marcel Walder, Buchs

Er sei in der Pfarrei seit knapp 3 Jahren als Hauswart/Sakristan tatig.

Es sei fur ihn unverstandlich andere Experten zu befragen, wenn wir

bereits Fachleute und weitere Experten beigezogen haben, die sich Zeit genommen
haben, das ganze Pfarreizentrum zu prufen.

Gemass unseren Handwerkern und Technikern, gibt es vielfach keine Ersatzteile
mehr oder Reparaturen sind nicht mehr moglich (z.B. Luftung)

Er bittet darum, Vertrauen in die Experten/Baukommission/Kirchenpflege zu haben,
die versucht hatten das Beste fur das Pfarreizentrum herauszuholen.

Wenn schon saniert wird dann machen maégliche Anpassungen auch Sinn.

Jeder hat seine Bedurfnisse und es wurde versucht so viele wie maglich miteinzube-
ziehen.
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Bemerkung/Meinungsdusserung

Maya Tharian, Buchs

Uber die letzten Jahre, seit Beginn der Planung, hatten alle ausreichend Zeit um ihre
Bedurfnisse anzubringen. Nach so einer langen Zeit noch weitere Kirchgemeindever-
sammlungen zu diesem Thema abhalten zu mussen, hilft nicht weiter.

Das Projekt ist vorausblickend und nachhaltig geplant, worin alles berlcksichtigt
wurde. Die Zeit verandert sich und die BedUrfnisse der Menschen damit auch. Alles
genau so zu lassen wie vor 40 Jahren ist sehr konservativ. Die Kirche soll auch fur
den neuen Zuwachs da sein.

Die Kirchgemeindeversammlung ist mittlerweile nur noch sehr emotional und wenig
demokratisch. Bei einer Urnenwahl hatten sich die Leute in Ruhe mit den Unterlagen
vertraut gemacht und ohne einen Gruppenzwang, sondern mit der eigenen Meinung
ein Bild gemacht.

Sie fande es fair, wenn dieses Projekt an der Urne entschieden worden ware. An sol-
chen Versammlungen ist die Stimmung immer sehr emotional, alle kommen her und
man mobilisiert Menschen an die Versammlung. Und wenn man dann abstimmt,
dann sei da auch immer ein Gruppenzwang vorhanden. Bei einem Urnengang
konnte man sich die Unterlagen anschauen und in Ruhe dartber abstimmen. Dies
ware es viel demokratischer.

Sie hofft wirklich, dass sie nicht noch eine Kirchgemeindeversammlung besuchen
muss zu diesem Thema.

Frage

Markus Scherrer, Regensdorf

Er sei als neutrales Mitglied ohne eine pro/kontra Seite an die Versammlung gekom-
men.

Die Vorarbeit vom Projekt und die Vorstellung waren beide sehr gut.

Auf den Vorschlag von Frau Joss kdnne man offenbar nicht eingehen, weshalb man
das ganze Projekt nur noch an- oder ablehnen kann.

Jeder ist sich bewusst, dass eine Sanierung notwendig ist. Wenn wir nun beginnen
aus den Fr. 7.2 Mio. Positionen zu streichen, um auf den gewunschten Betrag zu
kommen, dann endet diese Versammiung nie.

Die Kompetenz dazu besitzen wir gar nicht, da wir nicht vom Bau oder Architekten
sind, die wissen was man streichen kann und was nicht.

Er mdchte das Projekt eigentlich gar nicht ablehnen, aber ohne diese Kompetenz sei
es schwierig etwas anzupassen.

Wieso sei man nicht auf die RPK eingegangen und habe versucht ein Paket mit den
Allernotwendigsten zu prasentieren?

Antwort

Walter Stahlin

Die RPK hat das Basispaket soweit bewilligt. Je langer wir warten und Zeit verlieren,
desto hoher werden die Kosten. Im 2015 war es nicht dasselbe Projekt. Jetzt noch-
mals zu reduzieren ist nicht vertretbar fir den Architekten und die Baukommission.

Bemerkung

Markus Scherrer, Regensdorf

Seine Frage richte sich auf die Schlussbemerkung der RPK, wieso man darauf nicht
eingegangen sei. Die Frage sei so nicht beantwortet worden.
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Antwort

Giovanni Catania

Die Kirchenpflege hatte gegentber der RPK unterschiedliche Meinungen, was die
Notwendigkeiten betrifft. Die Informationsabende bzw. die Anliegen der Kirchgemein-
demitglieder haben diesbezuglich auch viel Einfluss gehabt.

Schlusshemerkung

Markus Scherrer, Regensdorf

Er bedankt sich fiir die nun vollstandige Antwort. Er gehe davon aus, dass es allen-
falls ein zeitliches Problem gegeben hatte, da der Abschied der RPK relativ spat
kam.

Ordnungsantrag, Abbruch der Diskussion

Brigitta Leiser, Regensdorf

Die Meinungen konnten bisher mit den ausflhrlichen Vorstellungen gentigend gebil-
det werden. Es werde nun nur noch dartber diskutiert was wir noch alles tun konn-
ten.

Der Bericht der RPK erfolgt immer in den letzten 4 Wochen vor einer Versammlung.
Sie stellt den Antrag auf Abbruch der Diskussion.

Antwort

Giovanni Catania

Der Antrag ist noch etwas friih, da es im Augenblick noch Leute gibt, die sich bereits
gemeldet haben und darauf warten, ihre Fragen zu stellen.

Wir werden diese noch zulassen, bevor wir Uber den Antrag abstimmen.

Anderungsantrag

Urs Kunzli, Watt

Da der Rlckweisungsantrag offenbar nicht behandelt werden konne, stelle er den
Antrag, dass aus dem KV des Basispakets die Positionen 900 Ausstattung (z.B. Sa-
nierung Stuhle) und die Position 910 Liturgische Ausstattung rausgenommen wer-
den.

Zusammen belaufen sich diese auf einen Gesamtwert von Fr. 350'000.-

Antwort

Giovanni Catania )

Wir werden im Anschluss an die letzten Fragen Uber die Antradge und den Ande-
rungsantrag abstimmen.
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Feststellung

Bernhard Fanger, Regensdorf

1991 wurde fur rund Fr. 3 Mio. eine zum Teil fehlerhafte grosse Sanierung gemacht.
Bis 2013 stand beim Eingang dieses Raumes noch «Gemeinschaftsraumy».

Der nun genannte Kirchenraum war bis dahin so konzipiert, dass er bis zur Faltwand,
vielseitig hatte genutzt werden kdnnen (div. Feste feiern wie z.B. Fasnacht)

Der Raum soll wieder so genutzt werden kénnen wie friher.

Bei seiner von inm selbst vor 20 Jahren eingebaute Akustikanlage, hatte er heute
keine Probleme festgestellt und versteht nicht, wieso diese gemass KV rausgenom-
men und ersetzt werden sollte.

Nur farbige Fenster oder Vergrossern helfe nicht, wenn das Tageslicht bereits allge-
mein schlecht ist.

Anmerkung zum Riickweisungsantrag

Peter Muller, Huttikon

Er habe die Zulassigkeit des Ruckweisungsantrags nochmals durchgelesen:

Er sei zulassig, wenn Einzelheiten nicht spontan und sachgerecht geandert werden
kdnnen. Wir kdnnen den ganzen KV nicht innerhalb von kurzer Zeit spontan andern.
Wenn der Architekt mit der Baukommission 2 Jahre daflr gebraucht hat.

Es ist also nur fair, wenn man das Projekt zurlickweist und der Kirchenpflege die
Maoglichkeit gibt, es dementsprechend anzupassen.

Die Moglichkeit von Fr. 7.2 Mio. auf Fr. 5 Mio. zu reduzieren bestehe, laut der Mei-
nung einer weiteren Fachperson. Der Aufwand musste nicht allzu gross sein, da alle
Informationen und Zahlen vorhanden sind. Mit dem Restbudget vom Projektierungs-
kredit sollte das moglich sein.

Er bittet die Juristin dies nochmals anzuschauen.

Antwort/Empfehlung

Daniela Lutz

Wir hatten dies im Vorfeld genau mit der kantonalen Kirche besprochen und Uber-
pruft, da mit einem evtl. RUckweisungsantrag zu rechnen war.

Das Geschaft lag mit detaillierten Unterlagen auf, es wurde auch im Vorfeld immer
wieder informiert.

Sie empfehle der Versammlungsleitung, an ihrer Einschatzung festzuhalten.

Bemerkung

Peter Muller, Huttikon

Auch er habe sich im Vorfeld erkundigt, und aus seiner Sicht ware es mit seiner An-
merkung logisch, dass es moglich ware.

Einen Auftrag gebe man der Kirchenpflege damit nicht, es sei nur eine Empfehlung.
Die RPK schlug auch eine reduzierte Variante vor.
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Bemerkung

Gabriela Kunzli, Watt

Keiner bestreitet, dass z.B. eine neue Liftung dringend notwendig sei.

Aber im vorgelegten Projekt ist plotzlich die Rede von neuen Stihlen und Altar.

Das Mobiliar kann zu einem spateren Zeitpunkt in ein paar Jahren erneuert werden,
diese sind nicht dringend.

Die Bevodlkerung wiinscht aber diese Veranderungen nicht.

Ergdnzungen

Peter Grindler, Buchs

Die Gemeinde schreibt uns teilweise vor, welche Investitionen getatigt werden mus-
sen (Elektrisch/Luftung).

Alles zusammen ergibt dann den grossen Betrag gemass KV. Auch wenn uns die
Zahlen missfallen, irgendwann muss das alles gemacht werden.

Wir mussen Vertrauen zu den von uns gewahlten Behdrdenmitgliedern haben.

Wir hatten auch mal Vertrauen zu den Menschen, welche diese Kirche erbauten.
Mit dem ehrlichen Bericht der RPK fallt es uns nun leichter zu verstehen, wofur es
wichtig ist zu stimmen.
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Abstimmung (ber den Ordnungsantrag betr. Diskussionsschluss

Vermerk: es sind zu diesem Zeitpunkt 264 Stimmberechtigte anwesend, was auf-
grund einer Nachzahlung festgestellt wird (infolge von div. Weggangen in der ersten

Pause)

Abstimmung
Der Antrag ist mit 233 Fur- und 4 Gegenstimmen angenommen.

Es folgte eine kurze Pause zur Vorbereitung der Abstimmungen zur Sache.

Aufgrund von div. Zu- und Weggangen werden die Stimmberechtigten noch einmal

gezahlt.
Vermerk: es sind zu diesem Zeitpunkt 255 Stimmberechtigte anwesend.

Anderungsantrag Streichung

Streichung der Positionen 900 Ausstattung Fr. 183’000 und die Position 910 Liturgi-
sche Ausstattung CHF 162’000 (je zuzuglich Anteil Honorar, Reserve) aus dem
Basispaket.

Abstimmung

Der Anderungsantrag ist mit 151 Fir- und 92 Gegenstimmen angenommen.
Schlussabstimmung

Antrag Baukredit flir das Basispaket liber Fr. 6’640°000.- inkl. MwSt. fiir
bauliche Sanierungsmassnahmen und Aufwertung des Kirchenraum

mit den Reduktionen gemiss Anderungsantrag.

Der Antrag ist mit 104 Fur- und 138 Gegenstimmen abgelehnt.

Abstimmung
Eine Abstimmung Uber das Zusatzpaket findet infolge der Ablehnung des Basispa-

kets nicht statt.

. 396
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Antrag Urnenabstimmung
Erich Keel, Regensdorf
Aufgrund der Situation und des heutigen Ablaufs, ziehe er seinen Antrag zurlick. Da

die Abstimmung uber seinen Antrag nicht zum Zeitpunkt der Antragsstellung erfolgte,

sondern erst nach der Schlussabstimmung.

Antrag, Nachtrdgliche Urnenabstimmung

Brigitta Leiser, Regensdorf

Viele haben nicht genau verstanden, wofur sie im Endeffekt abgestimmt haben.
Seit Uber 3 Jahren arbeitet die Baukommission mit den Architekten zusammen. Di-
verse Diskussionen und Aussagen sind nicht mehr sachbezogen.

Unsere Kirche hat Uber 5’500 Stimmberechtigte in 7 Gemeinden verteilt.

Bei einem so hohen Betrag sollen alle Kirchgemeindemitglieder mitbestimmen kon-
nen.

Das Basispaket, wie es die Kirchenpflege und Baukommission vorgeschlagen hat,
sowie das Zusatzpaket, sollen an die Urne gelangen.

Giovanni Catania erlautert die Abstimmung zu diesem Antrag:

FUr- und Gegenstimmen werden gezahlt, jedoch reiche es aus, wenn 1/3 der anwe-
senden Stimmberechtigten flir den Antrag stimmen.

Enthaltungen gelten als Gegenstimme.

Der Antrag ist mit 131 Fur- und 124 Gegenstimmen angenommen.
Damit ist das erforderliche Drittel ohne weiteres erreicht worden.
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Gegen die Versammlungsfihrung gibt es 2 Einwande.

Einwand

Peter Muller, Huttikon

Er sei mit der Fuhrung der Versammlung nicht einverstanden, insbesondere mit der
Interpretation des Rlckweisungsantrages.

Die Kirchgemeindeversammlung fand eine Woche nach den Sommerferien statt und
die Unterlagen sind inmitten der Sommerferien und somit mit unzureichender Zeit
aufgelegen.

Einwand

Karin Joss, Dallikon

Sie mochte sich auch eine Stimmrechtsbeschwerde vorbehalten wegen des Riick-
weisungsantrages.

Giovanni Catania weist auf die Rechtsmittel und deren Fristen hin:

,Gegen diese Beschlisse kann, von der Veroffentlichung an gerechnet, bei der
Rekurskommission der Romisch-katholischen Kérperschaft des Kantons Zurich,
Minervastrasse 99, 8032 Zurich,
— wegen Verletzung von Vorschriften Uber die politischen Rechte oder ihre Aus-
Ubung innert finf Tagen und
— im Ubrigen wegen Rechtsverletzungen sowie unrichtiger oder ungeniigender
Feststellung des Sachverhaltes innert 30 Tagen
schriftlich Rekurs erhoben werden.
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrlindung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit moglich, beizulegen.”

Er bedankt sich bei allen Gasten und RPK fur lhren Einsatz am heutigen Nachmittag
und auch den Kirchgemeindemitgliedern welche sich heute Zeit genommen haben.

Somit ist die Versammlung um 18:15 Uhr beendet.
Das Protokoll liegt innert 8 Tagen im Sekretariat auf und kann auf der Homepage
eingesehen werden.

Regensdorf, 29. August 2021

Der Prasident: / \ /” Die Protokollfiihrerin:
\

\
s 1
|/ \
1
|

Madeleine Tanner




